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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SIWZ”, 
zawiera: 

 

Rozdział I 
Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów 

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia 

Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu 

Rozdział IV Podstawy wykluczenia 

Rozdział V Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Rozdział VI Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział VII Termin związania ofertą 

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowywania ofert 

Rozdział IX Zawartość oferty 

Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział XI Opis sposobu obliczania ceny 

Rozdział XII Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty 

Rozdział XIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Rozdział XVI Ogólne warunki umowy 
 
Załączniki do SIWZ: 
 

Wzór – Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Wzór – Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Wzór – Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  

Wzór – Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy 
zasobu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

Wzór – Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Wzór – Załącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

 
1. Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 

                         ul. Nowolipie 2 
                         00-150 Warszawa 

 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 
kierować na adres:            Komenda Stołeczna Policji 

 Wydział Zamówień Publicznych 
 ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

 z dopiskiem: Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do 
obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu 
KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ze wskazaniem numeru referencyjnego 
postępowania: WZP-1873/18/81/IR. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1219), każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o 
której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z 
art. 24aa ust. 1Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich 
ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiający w 
stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem 
zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą 
faksową/e-mailową przez całą dobę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów 
faksowych/e-mailowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego 
postępowania. 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z 
prowadzoną procedurą, jest Piotr Szymański, nr tel. (22) 603 86 08, faks (22) 603 76 42 e-mail: 
piotr.szymanski1@ksp.policja.gov.pl. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy. 

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy. 

10. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt 
7. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako 
obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia 
Zamawiającego. 

 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej oraz 

instalacji odciągowej ze stanowisk pracy z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w 
pomieszczeniach nr 7, nr 9, nr 16 i nr 17 w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie 
obiektu Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
składającym się z:  
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1) etapu pierwszego − wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na podstawie 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia − Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) lub 
dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót; 

2) etapu drugiego − wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z załączoną 
prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania); 

3) etapu trzeciego − wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej wykonawczej, zwanych dalej „robotami budowlanymi”; 

4) etapu czwartego − opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 
budynku oraz przygotowania dokumentów wymaganych do zgłoszenia robót do 
właściwego nadzoru budowlanego w celu zakończenia robót. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 
1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy; 
2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy; 
3) gwarancji na zamontowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy; 
− liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych. 
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia − 185 dni od daty podpisania umowy, w tym: 

1) etap pierwszy − w terminie 50 dni; 
2) etap drugi − w terminie 120 dni; 
3) etap trzeci − w terminie 185 dni; 
4) etap czwarty − w terminie 185 dni; 
− liczonych od daty podpisania umowy. 

4. Miejsce wykonania zamówienia: budynek warsztatowy nr 2 położony na terenie obiektu 
Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi, 05-430, powiat otwocki, gmina Celestynów. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców 
(jeżeli dotyczy). 

7. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy. 
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) zwanej 
dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach: 
a) murarskich; 
b) tynkarskich; 
c) malarskich; 
d) wentylacyjnych; 
e) sanitarnych; 
f) elektrycznych. 

9. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody, o 
których mowa w Rozdz. XVI § 2 ust. 6 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w pkt 8 czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
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jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności, co skutkować 
będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Rozdz. XVI § 20 ust. 1 lit. t SIWZ. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu 
wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. III SIWZ, 
Wykonawca zobowiązany będzie odpowiednio na dzień przekazania Zamawiającemu 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia ww. warunki, a w przypadku 
rezygnacji z Podwykonawcy, że Wykonawca samodzielnie spełnia ww. warunki. 

14. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały w Rozdz. XVI § 16 ust. 
11 SIWZ, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto sformułowania „dni robocze” − należy przez to rozumieć dni od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00÷16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z 
właściwymi przepisami. 
 
III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki, jeżeli 
wykaże, że: 
1. należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
1) min. jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu oraz: remoncie, budowie, 

lub przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej odciągów miejscowych ze stanowisk 
maszyn stolarskich o wartości min. 30.000,00 PLN brutto. Jeżeli wykonanie dotyczyło 
znacznie szerszego zakresu robót niż robót określonych w warunku, Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać udział kwotowy tych robót (wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej odciągów miejscowych ze stanowisk maszyn stolarskich) w całości 
zrealizowanego zadania; 

2) min. jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu oraz: remoncie, budowie, 
lub przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej odciągów miejscowych ze stanowisk 
szlifierskich lub podobnych o wartości min. 30.000,00 PLN brutto. Jeżeli wykonanie 
dotyczyło znacznie szerszego zakresu robót niż robót określonych w warunku, 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać udział kwotowy tych robót (wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej odciągów miejscowych ze stanowisk szlifierskich lub 
podobnych) w całości zrealizowanego zadania; 

3) min. dwie roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu oraz: remoncie, budowie, 
lub przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej odciągów miejscowych oparów 
powstających w urządzeniach podczas prowadzenia procesów chemicznych o wartości 
min. 30.000,00 PLN brutto każda robota budowlana. Jeżeli wykonanie dotyczyło znacznie 
szerszego zakresu robót niż robót określonych w warunku Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać udział kwotowy tych robót (wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
odciągów miejscowych oparów powstających w urządzeniach podczas prowadzenia 
procesów chemicznych) w całości zrealizowanego zadania; 

 Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ użyto sformułowania: 
 – remont/budowa/ przebudowa – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.); 
2. dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

1) min. 1 osobą – projektantem – posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze 
zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne 
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równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 65 ze zm.); 

2) min. 1 osobą – kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub 
odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.); 

3) min. 1 osobą – posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania 
pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1, pkt. 2,10 (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tj. Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 
828 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i siec (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 141, 
poz.1189); 

4) min. 1 osobą – posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania 
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1 pkt. 2,10 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tj. Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i siec (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 141, 
poz.1189). 

W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3÷4, Zamawiający 
wymaga wskazania dwóch osób. 

 
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 
 
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy. 
 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 
 
1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III SIWZ oraz 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ Wykonawca 
złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w SIWZ (Wzór-Załącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ).  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w pkt 
1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 
są wstępnym potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 



7 
Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku 

warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
WZP-1873/18/81/IR 

 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13÷22 Ustawy oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy do złożenia oświadczenia, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SIWZ, dla każdego z Podwykonawców odrębnie. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Wzór-Załącznik nr 5 
do SIWZ). 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 4, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie: 

 a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4. 
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
(dla każdego podmiotu udostępniającego odrębnie) oświadczeń wymienionych w pkt 1. 

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 Ustawy, tj.:  

        a) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Wzór-
załącznik nr 6 do SIWZ); 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (Wzór- Załącznik nr 7 do SIWZ). 

9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  
VI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 

5.000,00 PLN. 
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ.  
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w 

NBP O/O w Warszawie nr konta 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000; 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, 
decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 110). 

4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać 
stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 
zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń 
gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości 
sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa − Komendant Stołeczny 
Policji.  

5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja 

sporządzona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana 
przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W 
przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do 
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą 
występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę 
udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo 
sporządzone jest w języku obcym do oferty należy złożyć jego tłumaczenie na język polski. Z 
pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany 
pełnomocnik. 

4. W zakresie nieregulowanym niniejszą specyfikacją stosuje się Rozporządzenie.  
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5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 
5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
9. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z 

zasadami reprezentacji. 
10. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron. 
11. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu 

zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 1 SIWZ oraz opatrzonym 
pieczęcią wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-
mail, a także oznaczyć jako „oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-
1873/18/81/IR. 

12. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca 
zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe, w którym umieszczona będzie 
oferta, było oznaczone co najmniej słowem „oferta” oraz numerem referencyjnym 
postępowania: WZP-1873/18/81/IR. 

13. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania będzie ponosił 
Wykonawca. 

14. W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu 
umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest 
aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty 
lub w końcowej części oferty). 

15. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy. 

16. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. 
 
IX.  ZAWARTOŚĆ OFERTY 
 
1. Wykonawca wraz z Ofertą (Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór stanowią odpowiednio 
załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ; 

2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ, 
jeżeli ustanowiono pełnomocnika; 

3) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. 
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu 
należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… 
(nr referencyjny……….)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę; 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 
3 do SIWZ – jeżeli dotyczy; 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów – jeżeli dotyczy: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór stanowią odpowiednio 
załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ; 

b) oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności 
 technicznej i zawodowej – Wzór-Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (Wzór-załącznik 
nr 1 do SIWZ) składają: 
1) każdy z Wykonawców: aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór 

stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do SIWZ; 
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 2) wspólnie: 
a) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. 

gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał 
dokumentu należy  umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do 
postępowania… (nr referencyjny……….)”, dołączonej do opakowania, w którym 
umieszczono ofertę; 

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego 
wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy; 

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów – 
jeżeli dotyczy: 

      - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór stanowią 
odpowiednio załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ; 

- oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie 
zdolności  technicznej i zawodowej – Wzór-Załącznik nr 5 do SIWZ; 

d) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 
SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika. 

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. 

Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7:00÷17:00 w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I 
pkt 1 SIWZ. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 
składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 11÷13 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. 
Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie 
dołączona do oferty Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

5.  Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 12:00. 
       Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu  10.05.2018 r. o godzinie 13:00. 
7. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert 

powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, 
przed godziną wskazaną w pkt 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez 
pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert. 

8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób 
informacje wynikające z treści art. 86 ust. 4 Ustawy. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 
 
1. Cena oferty brutto w PLN za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, obejmującą koszt 

wykonania całego zakresu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ i jej załącznikach i wynika 
z sumy wartości brutto poz. 1÷4 w kol. 5 tabeli Oferty (Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ), przy czym 
suma wartości brutto za dokumentację projektową (poz. 1÷2 w kol. 5 tabeli Oferty (Wzór-
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Załącznik nr 1 do SIWZ)) nie może przekraczać 10% sumy wartości robót w poz. 3÷4 w kol. 5 
tabeli Oferty (Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w kol. 5 
tabeli Oferty (Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ) sumę wartości brutto za opracowanie 
dokumentacji projektowej (poz. 1÷2 tabeli Oferty (Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ)) wyższą niż 
10% sumy wartości brutto za wykonanie robót wskazanych w poz. 3÷4 w kol. 5 tabeli Oferty 
(Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

2. W cenie ryczałtowej brutto w PLN Wykonawca musi uwzględniać wszystkie należne 
Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i 
rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i jej 
załączników oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

3. Przygotowując ofertę Wykonawcy powinni szczegółowo zapoznać się z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ. Skalkulowana cena oferty za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, w której to 
Wykonawca ma ująć wszelkie koszty: wykonania dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, 
wykonania robót budowlanych, koszt: materiałów, robocizny, sprzętu do osiągnięcia 
zamierzonego efektu, oraz innych niezbędnych prac, działań i czynności, do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia trzeciego miejsca po przecinku – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 
(PLN). 

6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę 
powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny 
oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą 
Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

XII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY: 

 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 
 

L.p. Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie 

1. Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 

2. Okres gwarancji na roboty budowlane (Grb) 20% 

3. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia (Gzu) 20% 

  
2. Punkty w kryterium cena oferty brutto wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku według  poniższego wzoru: 
 
     C = (Cmin : Cx) x 100 x 60%  

gdzie: 
C      -  wskaźnik kryterium ceny w punktach; 
Cmin -  najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie; 
Cx      -  cena brutto badanej oferty.  

 
3. Punkty w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane zostaną przyznane według 

następującej zasady: 
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1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których 
zostanie zaproponowany okres gwarancji na roboty budowlane wynoszący więcej niż 60 
miesięcy; 

2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu, tj. 60 miesięcy, 
zostanie przyznany jeden punkt; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 72 miesiące, do 
wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o 
okresie obowiązywania 72 miesiące; 

4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia 
przyznanych punktów według poniższego wzoru: 

  
     Grb = (Gb : Gnaj) x 100 x 20% 

gdzie: 
Grb – wskaźnik kryterium okres gwarancji na roboty budowlane w punktach; 
Gb – ilość punktów za okres gwarancji na roboty budowlane przyznanych badanej ofercie; 
Gnaj – ilość punktów za okres gwarancji na roboty budowlane przyznanych ofercie z 

najdłuższym okresem gwarancji na roboty budowlane spośród ofert podlegających 
ocenie. 

 
4. Punkty w kryterium okres gwarancji na zamontowane urządzenia zostaną przyznane według 

następującej zasady: 
1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których 

zostanie zaproponowany okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynoszący 
więcej niż 36 miesięcy; 

2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu, tj. 36 miesięcy, 
zostanie przyznany jeden punkt; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 48 miesiące, do 
wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o 
okresie obowiązywania 48 miesiące; 

4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia 
przyznanych punktów według poniższego wzoru: 

  
     Gzu = (Gb : Gnaj) x 100 x 20% 

gdzie: 
Gzu – wskaźnik kryterium okres gwarancji na zamontowane urządzenia w punktach; 
Gb – ilość punktów za okres gwarancji na zamontowane urządzenia przyznanych badanej 

ofercie; 
Gnaj – ilość punktów za okres gwarancji na zamontowane urządzenia przyznanych ofercie z 

najdłuższym okresem gwarancji na zamontowane urządzenia spośród ofert 
podlegających ocenie. 

 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą 
wartość punktową, wyliczoną według poniższego wzoru: 

 
E = C + Grb + Gzu 

gdzie: 
E – wskaźnik oceny oferty w punktach; 

 C      –  wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach; 
 Grb – wskaźnik kryterium okres gwarancji na roboty budowlane w punktach; 

Gzu – wskaźnik kryterium okres gwarancji na zamontowane urządzenia w punktach. 
 

6. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. 
Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku: poniżej 5 końcówkę pominie, 
powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
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ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym ofert dodatkowych. 

 
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wybranemu Wykonawcy 

wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający 
przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem 
umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL. 

 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% wartości umowy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania 
umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci: 

1)  weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

2)  zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego; 

3)  zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 
rejestrze zastawów. 

4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające 
do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, 
następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń 
gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości 
sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa − Komendant Stołeczny 
Policji.  

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio: 
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty podpisania  przez 

Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i uznaniu przez 
Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy. 
 
XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

 
Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych 
niżej ogólnych jej warunków: 
 

§ 1 
DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1. „zadaniu” – należy przez to rozumieć określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zadanie realizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy,  
2. „harmonogramie rzeczowo-finansowym” – należy przez to rozumieć opracowany w formie 

tabelarycznej przebieg realizacji inwestycji z określeniem rodzaju i wartości robót, dostaw i 
usług planowanych do wykonania w poszczególnych miesiącach/kwartałach, opracowany 
na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB oraz kosztorysów 
wykonawczych. Treść harmonogramu winna określać szczegółowy zakres robót, prac i usług 
każdego podwykonawcy.  

3. „całkowitych kosztach zadania” – należy przez to rozumieć koszty realizacji zadania 
poniesione przez Zamawiającego zgodnie z „harmonogramem rzeczowo-finansowym”,  

4. „podwykonawcy” lub „dalszym podwykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca 
zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20.000,00 PLN brutto, 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu, 

5. „umowie o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część 
przedmiotu Umowy, zawieraną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

6. „protokole końcowym odbioru robót budowlanych” – należy przez to rozumieć: 
a) protokół końcowy bezusterkowy, 
b) protokół końcowy stwierdzający istnienie usterek wynikających z wad nieistotnych wraz z 

wyznaczonym terminem usunięcia usterek, 
c) protokół końcowy stwierdzający istnienie wad istotnych nienadających się do usunięcia, 

które uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, którego 
konsekwencją jest obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy, 

d) protokół końcowy stwierdzający istnienie wad istotnych nienadających się do usunięcia, 
które nie uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie oraz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, którego 
konsekwencją jest obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 
8:00÷16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami. 
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§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do realizacji zadania 
pn. Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie tożsamym z ofertą oraz wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowaną i obowiązującymi przepisami prawa. 
1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego odpowiedzialnych za kontrolowanie 
rozliczenia finansowego zadania oraz realizację umowy, stanowi załącznik Nr 1 do 
umowy, 

b) lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy wraz z informacją 
dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych, stanowi załącznik Nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami 
lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi  
w SIWZ i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w terminie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) 
zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach: 
a) murarskich; 
b) tynkarskich; 
c) malarskich; 
d) wentylacyjnych; 
e) sanitarnych; 
f) elektrycznych. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących w/w czynności 
zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak 
i Podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty 
podpisania umowy, jak również w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób 
wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w 
terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod 
rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 lit. r)÷s). 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
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wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, co skutkować 
będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 lit. r). 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, ma prawo dokonać zmiany 
osób, o których mowa w ust. 4, przy czym zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego, 
chyba, że wyniknie ona z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Dokonując zmiany osób, o 
których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby innymi osobami 
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Zmiana tych osób nie wymaga podpisania 
przez Strony aneksu do umowy. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do 
sprawdzenia tożsamości każdego z pracowników, wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego w SIWZ i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu 
wykazem osób. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego w odniesieniu do 
przedłożonego Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający ma 
prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 20 ust. 1 lit. t). 

  
§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Zamawiający jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za 

kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizację umowy w zakresie : 
a) opracowania i odbioru dokumentacji projektowej, 
b) zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). 
Lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego na poszczególne funkcje wraz z informacją 
dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 
zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 
zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca powoła osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy w zakresie: 
a) opracowania dokumentacji projektowej, 
b) realizacji robót budowlanych, 

zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa budowlanego. 
Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę na poszczególne funkcje wraz z informacją 
dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik Nr 2 do umowy.  

4. Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecności 
wyznaczony zastępca obecny będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych. W 
razie stwierdzenia jego nieobecności, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której 
mowa w § 20 ust. 1 lit h) umowy. 

5. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw 
wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do jej 
zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

6. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego 
zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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7. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób, o których mowa w ust. 3, 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących tych 
osób, w celu spełnienia przez nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności określonych 
w SIWZ. Nieprzedłożenie dokumentów dotyczących tych osób lub niespełnienie przez nich 
co najmniej minimalnych poziomów zdolności określonych w SIWZ powoduje nieskuteczność 
takiej zmiany. 

 
§ 4 

TERMINY REALIZACJI 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 7 ust. 
11, dokumentacji projektowej wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a) oraz dokumentu 
potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (w 
przypadku konieczności jej uzyskania) lub dokumentu potwierdzającego zgłoszenie 
robót w terminie 50 dni od podpisania umowy, 

b) wykonania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 7 ust. 
11, dokumentacji projektowej wskazanej w § 5 ust. 1 lit. b)÷e) wraz z załączoną 
prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) 
w terminie 120 dni od podpisania umowy, 

c) rozpoczęcia robót budowlanych opisanych Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla 
których konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie 3 dni po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i spełnieniu obowiązków 
nałożonych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2017 
r. poz. 1332) albo 3 dni od złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę,  

d) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, wykonanych na 
podstawie tej dokumentacji, jednak nie dłużej niż 4 lata od daty zawarcia niniejszej 
umowy, 

e) wykonania robót budowlanych w zakresach i terminach odpowiednio opisanych w 
szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie 185 dni od dnia 
podpisania umowy, 

f) opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz 
przygotowania dokumentów wymaganych do zgłoszenia robót do właściwego nadzoru 
budowlanego w celu zakończenia robót w terminie 185 dni od daty podpisania umowy. 

 
§ 5 

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Na zakres dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (załącznik Nr 3), składają się następujące opracowania w formie papierowej: 
a) projekt budowlany z informacją BIOZ – każda branża w 5 egz. lub dokumentacja 

niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia robót,  
b) projekt wykonawczy – każda branża w 2 egz.,  
c) kosztorysy wykonawcze w poszczególnych branżach – w 1 egz., 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych 

branżach – każda branża w 2 egz.,  
e) harmonogram rzeczowo - finansowy w zakresie objętym tą dokumentacją projektową – 

w 1 egz., 
f) zbiorcze zestawienie kosztów zadania – w 1 egz. 

2. Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprócz formy pisemnej, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie 
elektronicznej na płytach CD, osobno dla każdego opracowania: 
a) projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branże - 

w 2 egz., 
b) kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branże - w 1 egz., 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia, zbiorcze zestawienie kosztów zadania, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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informacja BIOZ, świadectwo charakterystyki energetycznej w formacie PDF i DOC - w 1 
egz. 
 

§ 6 
OBOWIĄZKI STRON PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) opracowanie dokumentacji określonej w § 5 ust. 1 z należytą starannością z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz złożoną ofertą, w szczególności 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j 
Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., 
Nr 130 poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422)  

b) uzyskanie wszelkich dokumentów, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
lub dokonanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót oraz dokonanie uzgodnień z 
rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń p.poż, bhp, Państwowego Inspektora Sanitarnego 
MSWiA  
i innych, jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami, umożliwiających późniejszą 
prawidłową realizację robót budowlanych i eksploatację obiektu, warunkami SIWZ, 
aktualnymi warunkami technicznymi, polskimi normami, aktualnie obowiązującymi 
zasadami i przepisami dotyczącymi projektowania, z uwzględnieniem uzgodnień 
poczynionych z Zamawiającym, w trybie określonym w ust. 2, 

c) poprawienie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 5 ust. 1, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów, lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej 
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie 
przedsięwzięcia, 

d) informowanie Zamawiającego na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac 
projektowych, 

e) załączenie do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy wykazu 
opracowań oraz pisemnego oświadczenia, że dokumentacja projektowa została 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania dokumentacji projektowej 
pozwalającej na realizację zadania, a w szczególności: 
a) uzgodnienie przez Wykonawcę z Zamawiającym zastosowanych w projekcie 

materiałów, rozwiązań oraz standardu wykończenia, których parametry techniczne i 
użytkowe nie mogą być gorsze niż opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

b) uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Stron. 
3. W terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiający 

udostępnia Wykonawcy, a Wykonawca jest obowiązany przejąć, miejsce realizacji zadania 
celem wykonania prac związanych z opracowaniem dokumentacji. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac związanych z realizacją dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 5 ust. 1, innej jednostce projektowania, wyłącznie w zakresie 
wskazanym w złożonej ofercie, z zastrzeżeniem postanowień § 15 i § 17 niniejszej Umowy. Za 
działania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
działania/zaniechania swoje własne. 

5. W przypadku zmiany jednostki projektowej, Wykonawca przed dokonaniem tej zmiany 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów, dotyczący tej jednostki 
projektowania, w celu spełnienia co najmniej warunków określonych w SIWZ w przypadku, 
jeżeli Wykonawca polegał na zasobach tej jednostki w celu wykazania warunków udziału w 
postępowaniu. 
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§ 7 
ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie i z uwzględnieniem 
terminów, o których mowa w § 4 po 1 egzemplarzu dokumentacji w formie papierowej. 

2. Złożenie przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z 
dokonaniem przez Zamawiającego jej odbioru.  

3. W terminie do 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w 
ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, że: 
a) zatwierdza dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę lub, 
b) odrzuca dokumentację w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę, ze wskazaniem 

przyczyn odrzucenia. 
4. Odrzucenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w związku ze 

stwierdzeniem w niej wad wynikających w szczególności z jej sprzeczności z SIWZ, niniejszą 
umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron. 

5. Jeśli Zamawiający odrzuci dokumentację, o której mowa w ust. 1, Wykonawca niezwłocznie 
przygotuje dokumentację poprawioną, wolną od wad, uwzględniającą zastrzeżenia 
zgłoszone przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca złoży ponownie wykonaną dokumentację, o której mowa w ust. 1, 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania 
zawiadomienia o odrzuceniu złożonej wersji. Tryb odbioru określony w ust. 1÷4 stosuje się 
odpowiednio, przy czym Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 20 
ust. 1 lit. n). 

7. Odrzucenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przez Zamawiającego lub żądanie 
Zamawiającego wprowadzenia do niej określonych modyfikacji będzie wiążące dla 
Wykonawcy. 

8. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1, według 
procedury określonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady. 

9. Miejscem odbioru wykonanej kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w ilości egz. i 
formie określonej w § 5 wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności 
tych prac w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej będzie siedziba Zamawiającego. 

10. Na dowód otrzymania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 
9, opinii, uzgodnień lub innych dokumentów, do uzyskania których zobowiązany był 
Wykonawca zostanie sporządzony protokół przekazania podpisany przez osoby, o których 
mowa w § 3 ust. 1 lit. a) oraz § 3 ust. 3 lit. a). 

11. Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów 
podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Terminem wykonania i odbioru dokumentacji, o której 
mowa w ust. 9, jest dzień podpisania przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) oraz § 3 
ust. 3 lit. a) protokołu zdawczo-odbiorczego. 

12. W przypadku nie wykonania dokumentacji w terminach określonych w § 4 ust. 1 lit. a)÷b), 
Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 lit. o). 

13. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

14. Za wystąpienie i usunięcie ewentualnych wad w dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1, 
oraz w wykonanych i przewidzianych do wykonania na podstawie tej dokumentacji 
robotach budowlanych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
 

§ 8 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 7 ust. 12 na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 
majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i do opracowań objętych 
niniejszą umową oraz do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy opracowań na 
wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017roku, poz. 880) oraz określonych w ust.2.  
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2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z 
niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, 
b) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką, 
c) zapis dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy w formie elektronicznej, 
d) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy,  
e) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na 

podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa § 2 ust. 1 
umowy,  

f) udostępnianie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 
niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez 
Zamawiającego,  

g) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 
niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla 
realizacji zadania, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy, 

h) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 
niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych 
przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z 
przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastąpi w 
ramach wynagrodzenia za dokumentację projektową określonego w § 18 ust. 1 lit. c)÷d). 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
§ 9 

NADZÓR AUTORSKI 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. c)÷e) zobowiązuje 

się do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) przy realizacji zadania wykonywanego na 
podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Terminem rozpoczęcia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzień rozpoczęcia realizacji 
robót budowlanych.  

3. Terminem zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego jest dzień zakończenia robót 
budowlanych i wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadania. 

4. W ramach niniejszej umowy projektanci branż, odpowiednio do potrzeb, zobowiązani są do 
wykonywania czynności nadzoru, wizytowania placu budowy na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego oraz do udziału w odbiorze końcowym. Każdy pobyt na budowie powinien 
zostać odnotowany wpisem do dziennika budowy. 

5. W szczególności sprawowany nadzór autorski obejmuje: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z dokumentacją 
projektową, o której mowa w § 5 ust.1, 

b) uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i kierownika budowy możliwości wyłączenia 
robót, wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie lub konieczności wykonania robót dodatkowych, po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, 

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

d) inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1332). 

 
§ 10 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 
1. W przypadku, gdy łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w art. § 18 ust. 1 

przekracza równowartość 100 000,00 zł, brutto Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć 
przedmiot umowy w zakresie:  
a) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektów budowlanych, 

urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio 
w wykonywaniem robót (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 
łączna kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1, 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych na podstawie niniejszej umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich. 

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca, który zobowiązuje się do terminowego opłacenia składek i 
utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1÷4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 
przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1÷4 lub nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 
ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1÷4, a poniesiony koszt potrąci z należności 
wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 11 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej,  
b) pozostawanie w gotowości do protokolarnego przekazania placu budowy w całości lub 

w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego elementów albo 
części robót budowlanych zgodnie z zakresami i terminami tych robót 
wyszczególnionymi w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 lit. b), w terminie odpowiednio 14 dni od dnia podpisania umowy, lub 
14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji dalszego zakresu 
robót, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z 

projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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e) uczestnictwo w naradach roboczych na każde żądanie Stron, 
f) dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych,  
g) dokonywanie odbioru dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia robót do 

organu nadzoru budowlanego,  
h) dokonywanie odbioru świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów,  
i) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych i innych czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, 

j) zapłata umówionego wynagrodzenia według zasad opisanych w niniejszej umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych siłami 
własnymi lub przy udziale podwykonawców, z zastrzeżeniem § 15÷§ 17, zgodnie z SIWZ, 
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i poleceniami inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, 

b) protokolarne przejęcie placu budowy w terminie, o który mowa w ust. 1 lit. b), z 
zastrzeżeniem obowiązków Wykonawcy, wynikających z § 13, 

c) w terminie określonym w lit. b) przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu 
obowiązków przez kierownika budowy i sporządzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem 
BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie właściwych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych 
pracowników, 

d) uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego,  
e) prowadzenie robót budowlanych z zastosowaniem materiałów, które powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym ustawą Prawo budowlane oraz winny odpowiadać 
wymaganiom określonym w SIWZ. Materiały powinny w szczególności: odpowiadać 
wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(tj.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i STWiORB, 
posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich 
zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, wolne od praw osób trzecich w 
dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. Na każde żądanie 
Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na 
miejscu wykonania przedmiotowego zadania lub w określonym przez Zamawiającego 
miejscu. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane 
materiały są niezgodne z umową to Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych 
materiałów z placu budowy oraz pokrycia kosztów badań. W przypadku nie usunięcia 
przez Wykonawcę materiałów niezgodnych z umową w terminie 10 dni roboczych, 
Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

f) poddanie zagospodarowaniu bądź utylizacji materiałów uzyskanych z rozbiórki lub 
demontażu nie mających wartości użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 21) Materiały 
powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych są własnością Wykonawcy 
zgodnie z przepisami w/w ustawy, z zastrzeżeniem lit. i). Koszty utylizacji poniesie 
Wykonawca, 

g) dostarczenie na własny koszt do punktu skupu złomu zakwalifikowanego przez 
przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży, po sporządzeniu protokołu w obecności 
przedstawicieli użytkownika obiektu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są 
własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość użytkową 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 
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h) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z 
uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia, 

i) dokonanie opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, zajęcie pasa 
drogowego (jeżeli jest konieczne) oraz innych opłat eksploatacyjnych od daty przejęcia 
placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, 

j) dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, 
prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

k) uporządkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenów przyległych do stanu nie 
gorszego od stanu pierwotnego, 

l) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających, ulegających 
zakryciu i podlegających odbiorom częściowym oraz pisemne zawiadomienie 
Zamawiającego zgłaszające zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru 
końcowego, 

m) przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych realizowanych zgodnie z 
zawartą umową wykonanie koniecznych badań, pomiarów i sprawdzeń określonych 
przepisami prawa, 

n) kompletowanie w trakcie realizacji robót budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 
1332) oraz postanowieniami niniejszej umowy, 

o) przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia zakończenia 
robót budowlanych, kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 
roku w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz. U. z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,  

p) sporządzenie protokołu odbioru technicznego elementów robót z określeniem 
dokładnego zakresu zestawienia wykonanych elementów robót na podstawie 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 5 ust 1 lit. e) 
oraz w § 13 ust 1 lit. b) umowy oraz ich lokalizacji i stopnia zaawansowania, 

q) przerwanie robót budowlanych oraz ich zabezpieczenie na żądanie Zamawiającego,  
r) podjęcie przerwanych robót budowlanych, nie później niż w terminie 7 dni 

kalendarzowych liczonych od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego 
do kontynuacji realizacji zadania. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę 
przerwanych robót Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie § 23 ust. 
1 lit. d) i naliczyć karę umowną zgodnie z § 20 ust. 1 lit. a), 

s) opracowanie, w języku polskim, instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji 
zastosowanych w obiekcie urządzeń/systemów. Instrukcje stanowią załączniki do 
protokołu odbioru końcowego i powinny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z 
kompletem dokumentów, o których mowa w lit. q), 

t) instrukcje, o których mowa w lit. u) winny zawierać m.in.: wykaz urządzeń/ 
systemów/instalacji, które ze względu na zachowanie uprawnień wynikających z 
gwarancji wymagają dokonywania przeglądów technicznych. Opracowanie to winno 
zawierać: 
- określenie producenta urządzeń/ systemów/instalacji, typów/modeli, 
- miejsce ich zamontowania, 
- ilość urządzeń/ systemów/instalacji, 
- wskazanie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych, 
- wskazanie czynności jakie powinny być wykonane podczas każdorazowego przeglądu 

technicznego, 
- wskazanie materiałów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy) podlegających wymianie 

podczas każdorazowego przeglądu technicznego celem zachowania prawidłowości 
pracy urządzeń, 

- wskazanie, jakie uprawnienia winni posiadać wykonawcy, którzy mogą dokonać 
przeglądu technicznego bez utraty praw wynikających z gwarancji, 

u) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników Zamawiającego nie później niż na 
3 dni robocze przed zgłoszeniem zakończenia robót. O terminie szkolenia Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoły 
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szkolenia stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego i powinny zostać 
przekazane Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w lit. q), 

v) usunięcie wszystkich wad i usterek występujących w przedmiocie umowy, zarówno 
stwierdzonych w trakcie odbiorów, jak i w tym w okresie gwarancji i rękojmi na żądanie i 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

w) na żądanie Zamawiającego udostępnienie placu budowy innym Wykonawcom  
i pracownikom Zamawiającego w celu realizacji innych zadań na terenie objętym 
placem budowy. 

3. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego 
cele określone w umowie, a w szczególności: 
a) omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 
wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) sporządzenie protokołu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiórki 
urządzeń i złomu, 

c) sprawdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z SIWZ oraz 
szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie którego 
realizowane jest zadanie, 

d) uzgadnianie możliwości wyłączenia robót, wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub konieczności wykonania 
robót dodatkowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 12 

DOSTAWA I ZAKUP URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. Zakupu i dostawy materiałów oraz urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy 
dokonuje Wykonawca. 

2. W razie niezwłocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych z 
Zamawiającym materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w 
terminie do 21 dni liczonych od daty pisemnego potwierdzenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

3. Zapłata za zakupione materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie  
§ 18 ust. 5÷7, który stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urządzenia i 
materiały, o których mowa w ust. 2. 

5. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w 
depozyt urządzenia i materiały do chwili ich wbudowania, z uwzględnieniem § 10 umowy. 
Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu do kontroli 
przekazane w depozyt urządzenia i materiały, o których mowa w ust. 2. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy  
pomniejszony o wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. Pomniejszenie nastąpi  
w odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robót budowlanych, w których występują 
materiały i urządzenia, za które Zamawiający zapłacił Wykonawcy. 
 

§ 13 
KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE 

1. Przed planowanym terminem przejęcia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaże 
Zamawiającemu:  
a) plan BIOZ,  
b) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych  
c) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni, licząc od daty zawarcia umowy, listy 

osób (oraz aktualizacji tej listy w trakcie trwania robót), które będą realizować roboty z 
podaniem danych personalnych, numeru PESEL i dokumentu identyfikującego celem 
zaopiniowania na podstawie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych 
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przepisów. Do realizacji robót będą mogły przystąpić tylko te osoby, które zostaną 
pozytywnie zaopiniowane. Negatywne zaopiniowanie nie wymaga uzasadnienia. 

2. W terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania harmonogramu, o którym 
mowa w ust. 1 lit. b), Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, że: 
a) zatwierdza szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w kształcie 

zaproponowanym przez Wykonawcę lub 
b) odrzuca szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji zaproponowanej 

przez Wykonawcę, ze wskazaniem przyczyn odrzucenia. 
3. Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może 

nastąpić w związku ze stwierdzeniem w nich wad wynikających w szczególności z ich 
sprzecznością z SIWZ, niniejszą umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron. 

4. Jeśli Zamawiający odrzuci harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 
Wykonawca niezwłocznie przygotuje harmonogram poprawiony, wolny od wad, 
uwzględniający zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca złoży ponownie wykonany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa 
w ust. 1 lit. b), Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty 
otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu złożonej wersji. Tryb odbioru określony w ust. 2÷5 
stosuje się odpowiednio.  

6. Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit b), przez 
Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia do niego określonych 
modyfikacji wymienionych w ust. 4, będzie wiążące dla Wykonawcy.  

7. Datą wykonania i odbioru harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. 
b), jest dzień podpisania przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

8. W przypadku daty wykonania i odbioru wynikającej z ust. 7 przekraczającej termin 
przekazania placu budowy, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 
lit. b). 

9. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego wymaga dla swojej skuteczności 
zgody Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zmiany w 
harmonogramie rzeczowo–finansowym wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem 
przewidywanego wpływu wnioskowanej zmiany na realizację zadania.  

 
§ 14 

ODBIORY 
1. Nie później, niż w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót 

częściowych oraz do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbioru technicznego tych samych elementów 
robót z ich wyszczególnieniem i lokalizacją z odbioru przeprowadzonego pomiędzy 
Wykonawcą, podwykonawcą i podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisane 
bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę.  

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  
o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia 
tego warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do stwierdzenia należytego wykonania robót, a 
następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. 

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  
o gotowości do odbioru robót częściowych. 

4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  
o gotowości do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i innych 
czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, z zastrzeżeniem ust. 1. 

5. Nie później niż w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 lit. q), Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

6. Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach: 
a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 

Zamawiającego przystąpią do odbioru robót, o których mowa w ust. 2 i 3, albo przekażą 
Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione, aby 
odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową, 
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b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 
Zamawiającego przystąpią do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 4, albo 
przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki muszą być 
spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. 

7. Datę odbioru końcowego robót budowlanych stanowił będzie dzień zakończenia czynności 
odbiorowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Stron 
powołanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. 
b). 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 
powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając w protokole z dokonywanych czynności odbioru 
końcowego Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności odbioru końcowego. 

9. Podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca 
nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, 
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 20 ust. 
1 lit. e). 

11. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy prawa i SIWZ. 

12. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu 
umowy ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego lub w trakcie 
jego użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, 
natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

13. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 
uniemożliwiają zgłoszenia zakończenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu oraz użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 
umownego. 

14. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy/ 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt 
Wykonawcy i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 20 ust. 1 lit. f) umowy albo w 
przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji robót przez okres 30 dni od dnia 
powiadomienia o wadach odstąpić od umowy, zlecając jej wykonanie podmiotowi 
trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

15. Jeżeli wady nadają się usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 12 i 
zwłoce Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej co najmniej 14 dni, ma prawo zlecić ich 
usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezależnie od kar 
umownych za zwłokę, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 20 
ust. 1 lit. g). 

 
§ 15 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonych podwykonawcom. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i 
zaniechania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót 
powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 
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3. Zakres i wartość robót budowlanych, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez 
podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 
wynagrodzenia, wykazem osób, o których mowa § 2 ust. 5 lit. a) oraz zaakceptowaną przez 
Zamawiającego kopią umowy o podwykonawstwo z nimi zawartą będzie stanowił załącznik 
Nr … do umowy i będzie podlegał aktualizacji bez konieczności zmiany umowy. 

4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż 
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nieprzedłożenie tych 
dokumentów lub niespełnienie przez nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności 
określonych przez Zamawiającego w SIWZ powoduje nieskuteczność takiej zmiany. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument, potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane w 
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
powierzenia wykonania części zamówienia. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§16 

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych 
w niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 2, będzie uważane za jego 
akceptację. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Poświadczenia zgodności kopii umowy z oryginałem może dokonać przedkładający. 
6. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni 

roboczych od jej otrzymania w przypadku niespełniania przez nią wymagań określonych 
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, będzie uważane za jej akceptację. 

8. Zamawiający wymaga, aby projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane zawierała co najmniej poniższe postanowienia:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej; 

b) termin rękojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
wykonanych przez niego robót budowlanych nie może być krótszy niż termin rękojmi i 
gwarancji Wykonawcy, określony w § 21 ust. 1 niniejszej umowy;  
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c) warunki udzielonej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy rękojmi i 
gwarancji wykonanych przez niego robót budowlanych nie mogą być mniej korzystne 
niż warunki rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określonej w § 21 niniejszej 
umowy; 

d) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego za ich wykonanie w kosztorysach wykonawczych określonych w § 5 ust 1 lit. 
c), 

e) dokładny opis zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy do wykonania wraz z częścią dokumentacji oraz terminem ich 
wykonania, 

f) informację, iż zarówno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodność kopia zawartej 
umowy podlegają akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej 
umowie, 

g) obowiązek pozyskania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgody 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy, 

h) obowiązek przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodność 
kopii zawartej umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie, 

i) obowiązek spełnienia zarówno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawartą 
umowę zawieraną przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagań 
określonych przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie, pod rygorem zgłoszenia 
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

j) pozostałe niezbędne postanowienia określone w SIWZ. 
9. Zamawiający zastrzega, iż inne niż określone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub 

umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. 
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

11. Postanowienia zawarte w ust. 1÷10 stosuje się odpowiednio do projektu zmian umowy o 
podwykonawstwo.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 
podstawie niniejszej umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu 
wyczerpania trybu, o którym mowa w ust. 1 – 11 niniejszego paragrafu i uzyskania przez 
umowę o podwykonawstwo akceptacji Zamawiającego. Ewentualne przekroczenie 
terminów określonych w § 4, kwalifikowane będzie w tej sytuacji jako zwłoka Wykonawcy. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

14. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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§17 
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH 

PRZEDMIOTEM UMOWY 
1. Dostawy i usługi w ramach robót budowlanych objętych przedmiotem umowy mogą być 

realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Obowiązek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych umów, których wartość jest mniejsza niż 
0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 lit. a)÷e) umowy, chyba że ich wartość 
jest większa niż 20 000 zł.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

5. Jeżeli przedłożona umowa będzie zawierała termin płatności dłuższy niż wymieniony w ust. 4 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 
której mowa w § 20 ust. 1 lit. l). 

6. Postanowienia ust. 1÷5 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy. 
 

§ 18 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i stanowi równowartość kwoty ……….. (słownie złotych: ……………………………), 
w tym: 
a) …………… zł brutto za wykonane i odebrane elementy robót lub części wykonanych i 

odebranych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót budowlanych i protokole odbioru technicznego elementów robót, 

b) ……………. zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, o której mowa 
w § 5 ust.1 lit. a), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz złożonego 
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, o którym mowa w § 4 lit. b), 

c) ……………zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, o której mowa 
w § 5 ust.1 lit. b)÷f), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po 
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

d) ………….. zł brutto za wykonane i odebrane świadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku. 

2. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy wysokość wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług – od dnia wejścia w życie 

przepisów ustawy wprowadzającej zmiany, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę – od dnia wejścia w życie przepisów ustawy 
wprowadzającej zmiany, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
– od dnia wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzającej zmiany, 

d) zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – od dnia 
obowiązywania takiej zmiany 

– jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po wykonaniu całości robót 
projektowych i budowlanych. 

4. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania części zamówienia 
– na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego 
wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
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zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 
realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona, według następujących 
zasad:  
a) Maksymalna kwota zaliczki może wynosić do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy 

wskazanego w § 18 ust. 1 i nie może przekroczyć wysokości limitu środków finansowych 
Zamawiającego przyznanych w danym roku budżetowym. 

b) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez względu na 
wysokość udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w kwocie równej kwocie 
wnioskowanej zaliczki. 

c) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt b) może zostać wniesione w jednej lub kilku 
formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 
nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej 
na 3 dni przed przewidywaną datą udzielenia zaliczki. 

d) Zamawiający przekaże zaliczkę na rachunek Wykonawcy Nr …………………………….. 
e) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku 

przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z 
udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku 
Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Decyzja 
Zamawiającego będzie udzielona bez zbędnej zwłoki. Zaliczka może być przekazywana 
w transzach. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury pro-
forma i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt b). 

f) Podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o 
równoważnej wartości dowodowej. Wypłacona zaliczka będzie rozliczona poprzez 
pomniejszenie kwoty kolejnych transz zapłaty aż do momentu całkowitej spłaty zaliczki. W 
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości 
poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z 
procedurą określoną powyżej.  

g) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie 
wykonywania umowy.  

h) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca 
wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki. 

5. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania częściowego zamówienia, o 
którym mowa w ust. 7, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym kolejnych zaliczek 
Zamawiający może udzielić pod warunkiem, że Wykonawca wykaże iż wykonał zamówienie 
w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek, według zasad określonych w ust. 8. 

6. Wynagrodzenie za zakup i dostawę urządzeń oraz materiałów związanych  
z wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w § 12 ust. 2 nastąpi na podstawie 
zamówienia złożonego przez Zamawiającego w oparciu kosztorysy wykonawcze określone w 
§ 5 ust. 1 lit c).  

7. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastąpi po łącznym spełnieniu 
następujących warunków: 
a) odebraniu przez przedstawicieli Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 

Dokumentem potwierdzającym odebranie przez Zamawiającego: 
– dokumentacji projektowej, o której mowa w § 5 ust.1 lit. a i b, będzie protokół 
końcowy odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez przedstawicieli stron, 
– wykonanych robót, o których mowa w § 1 ust.2, pkt. 2, będzie protokół odbioru 
końcowego robót, podpisany przez przedstawicieli stron. 

b) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego elementów robót z 
wcześniejszego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez 
zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych, 

c) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom 
wynikającego z faktur podwykonawców, o których mowa w lit. c). Dowodem zapłaty 
jest kopia polecenia przelewu, 
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d) przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w 
dniu wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, że otrzymali wynagrodzenie za 
roboty przez siebie wykonane, a objęte złożoną przez Wykonawcę fakturą.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa 
w ust. 7 lit. c)÷e) lub w ust. 4÷5, Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy wypłatę należnego 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 7. 

10. Ostatnia faktura z tytułu wykonanych i odebranych elementów robót lub części wykonanych 
i odebranych elementów robót wyszczególnionych w końcowym protokole odbioru 
technicznego elementów robót zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po 
podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 14 ust. 7. 

11. Wartość ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych i odebranych 
elementów robót lub części wykonanych i odebranych elementów robót wyszczególnionych 
w końcowym protokole odbioru technicznego elementów robót, o których mowa w ust. 12 
nie może być niższa niż 10% sumy wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 lit. a). 

12. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
do wysokości objętej płatnością końcową. 

13. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę za roboty budowlane, usługi i dostawy. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 16. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

18. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 19 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający: 
1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
 

§ 19 
WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności w drodze: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność 
wywołująca podobne skutki, dokonane względem Zamawiającego są bezskuteczne. 

 
§ 20 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, a o których mowa w § 23 ust. 1 lit. b) – m), bądź odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) – d); 

b) nieterminowego przejęcia placu budowy, w całości lub części stosownie do § 11 ust. 2 lit. 
b), lub zwłoki w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 
13 ust. 9, w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 lit. a), za każdy 
dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

c) nieterminowego przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla 
budynków oraz dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia robót, w 
wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia , o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. d), za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminów określonych w § 4 
ust. 1 lit. e w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a), za 
każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 15% tego wynagrodzenia; 

e) nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub 
odbiorze końcowym robót budowlanych lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
– w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) – d), za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 10% tego 
wynagrodzenia; 

f) zaistnienia wad, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia 
zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego – w wysokości 10% 
sumy wynagrodzenia, którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) – d);  

g) zaistnienia wad, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia 
zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego lub użytkowanie 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem – w wysokości 5% wartości robót koniecznych do 
wykonania w celu usunięcia takich wad, 

h) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, 
którym mowa w §18 ust. 1 lit. a), za każdy dzień nieobecności w czasie realizacji robót 
budowlanych, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w sytuacji, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy 
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lub dalszego podwykonawcy - w wysokości 0,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 18 ust.1 lit. a) – d); 

j) zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 
18 ust.1 lit. a) – d), za każdy dzień zwłoki; 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, usługi 
lub dostawy albo jej zmiany - w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 
18 ust.1 lit. a) – d);  

l) braku zmiany, stosownie do § 17 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - w 
wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) – d); 

m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - 
w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) – d); 

n) nieterminowego usunięcia wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 7 
ust. 1 dokumentacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 
odpowiednio lit. c) lub d), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia terminów 
wyznaczonych przez Zamawiającego; 

o) nieterminowego wykonania i odbioru dokumentacji, o której mowa w § 5, w wysokości 
0,4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 odpowiednio lit. c) – d), za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia terminów wyznaczonych przez 
Zamawiającego 

p) nieterminowej dostawy materiałów i urządzeń w wysokości 0,2% wartości zamówienia za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 12 ust. 2; 

q) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wysokości 0,4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 
ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia termin określonego w § 22 
ust. 11; 

r) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 
dowodów, o których mowa w § 2 ust. 6 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 18 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki; 

s) nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, o którym 
mowa § 2 ust. 4 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

t) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 2 ust. 4 z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 500 zł 
za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 
oraz z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 22, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości. Jeśli kwota 
uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 
od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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§ 21 
GWARANCJE I RĘKOJMIE 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu Umowy przez okres ….. od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na: 
a) wykonane roboty budowlane na okres ..… miesięcy; 
b) zamontowane urządzenia na na okres ..… miesięcy; 
− licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane 
z ujawnionymi usterkami zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia spowodowane 
wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
c) złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
d) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
e) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
f) zawieszeniu działalności. 

5. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przeprowadzenia przeglądów 
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Przeglądy gwarancyjne będą polegały na ocenie trwałości zadania i potwierdzone będą 
protokołem.  

7. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
§ 20 ust. 1 lit. e). 

8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 8.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 18 ust.1 – tj. kwotę: 
…………………..zł. (słownie zł: ……………………………………) w formie …………………………… . 
a) 30 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrócona 

Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
b) 70 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrócona 

Wykonawcy w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, a w 
przypadku ich wystąpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunięcia 
wad.  

2. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy przewidują udzielanie zaliczek na poczet wykonania 
części umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie 
………………….. w wysokości ………………. najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień 
wypłaty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone po przedstawieniu dokumentów 
potwierdzających wykonanie zamówienia w zakresie wartości udzielonej zaliczki.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego lub 
nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
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4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
ust. 2 i 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wyłącza możliwości naliczenia przez 
Zamawiającego kary umownej o której mowa w § 20 ust. 1 lit. q. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

15. W przypadku podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego z wadami 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zachowuje moc 
wiążącą do czasu usunięcia wad zgłoszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie 
zastosowanie znajdują postanowienia ust. 11 i 12. 

16. Niezawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w § 21 ust. 4 
spowoduje przepadek zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi. 
 

§ 23 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
c) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania, 
d) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca zlikwiduje działalność, 
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
f) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie będzie ich 

realizował przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych robót budowlanych w 
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ciągu kolejnych 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 lit. u), co w 
ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania 
przedmiotu umowy, 

g) Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane niezgodnie z umową i SIWZ, co 
potwierdza inspektor nadzoru, 

h) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego stwarzają ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza inspektor nadzoru, 

i) naruszenia przez Wykonawcę innych warunków mowy, istotnych dla realizacji 
przedmiotu umowy,  

j) nierozpoczęcia lub niezakończenia realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu 
rocznego w terminie, określonym w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w przypadku zwłoki wynoszącej 30 dni, 

k) roboty budowlanych są realizowane w sposób, który może w przyszłości spowodować 
pogorszenie lub utratę trwałości zadania, co potwierdza inspektor nadzoru 

l) w przypadku dokonania po raz trzeci bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy;  

m) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 
1 lit. a) – d) umowy, 

n) zaistnieją przesłanki, o których mowa w § 14 ust. 14, 
o) pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w terminie nie 

przekraczającym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawcą 
dopuszczonym do wykonywania robót na terenie budowy.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, Zamawiający będzie mógł 
odstąpić od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z 
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca robót zobowiązany jest: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić 
go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w 
ust. 10 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  
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11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 Zamawiający zobowiązany 
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o których mowa w § 18, 
niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

14. Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie z 
uwzględnieniem § 20 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstąpienia Wykonawca realizuje 
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 24 

ZMIANY UMOWY 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych lub wynikają z okoliczności przewidzianych w 
ustępach poniższych. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w sytuacji, gdy: 
a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, 
b) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi 

konieczność jego etapowania, 
c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego, 
d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy 

pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów 
administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie 
tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa, 

f) konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów 
organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

g) zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych 
między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i 
uzyskania celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością 
zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji 
materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji, 

h) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do 
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu umowy, 
spowodowana zmianą regulacji prawnych i przepisów resortowych, 

i) zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z 
przedmiotem umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań, 

j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, 
ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie 
uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio 
Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym 
Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu 
zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości 
wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, 
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zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania terminu umowy nie 
może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 

4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i 
oferty w sytuacji, gdy: 
a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 lit. g). 

Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 
ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół konieczności 
wykonania robót zamiennych” z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka 
roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą 
przyjmowane z kosztorysów wykonawczych określonych w § 5 ust. 1 lit c)., natomiast 
wartość materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub 
ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być 
wyższa niż w kosztorysach. Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w 
kalkulacji będą rozliczane na poziomie nie wyższym od średnich cen Sekocenbud z 
poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania „Protokół konieczności wykonania 
robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od średnich cen rynkowych zakupu dla 
materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem współczynnika 
„f”, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury przetargowej 
do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, 

b) zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym  
w sytuacji określonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone 
zostanie na podstawie kosztorysów wykonawczych, z uwzględnieniem podatku VAT. 
Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 będzie podpisany 
przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez 
Zamawiającego „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót 
niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, 

c) nastąpi zmiana stawki podatku VAT, 
d) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

e) zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj.: konieczność zmiany umowy 
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiających, działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

f) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca, 
zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

g) zmiany, niezależnie od ich wartości są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp, 
h) łączna wartość zmian jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
w pierwotnej umowie. 

5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 - 4 zostaną dokonane na podstawie 
protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby 
wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz 
wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 
zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że 
zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z 
wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych. 
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 − lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego odpowiedzialnych za 

kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizację umowy. 
Załącznik nr 2 − lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy wraz z 

informacją dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych. 
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                             WYKONAWCA: 
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Wzór−Załącznik nr 1 do SIWZ 
OFERTA WYKONAWCY  

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________* 

Adres: ______________________________________________________________________________* 
Nr telefonu i faksu, adres e-mail 
____________________________________________________________________________________* 
Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
____________________________________________________________________________________* 
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty 
____________________________________________________________________________________*  
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”, WZP-1873/18/81/IR: 
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 

L.p. Opis robót Wartość robót 
netto w PLN 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość robót 
brutto w PLN 

1 2 3 4 5 

1. 

Wykonanie projektu budowlanego 
wielobranżowego oraz dokumentu 
potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku 
konieczności jej uzyskania) lub dokumentu 
potwierdzającego zgłoszenie robót …..................** ….......%* …..................** 

2. 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
wykonawczej wraz z załączoną prawomocną 
decyzją pozwolenia na budowę (w przypadku 
konieczności jej uzyskania) …..................** ….......%* …..................** 

3. Wykonanie robót budowlanych …..................** ….......%* …..................** 

4. 

Opracowanie świadectwa charakterystyki 
energetycznej dla budynku oraz przygotowania 
dokumentów wymaganych do zgłoszenia robót 
do właściwego nadzoru budowlanego w celu 
zakończenia robót …..................** ….......%* …..................** 

Cena oferty brutto (suma wartości robót brutto poz. 1÷4) 
Słownie: ……………………………………………………………………………………... …..................** 

II. Oświadczamy, że udzielamy: 
1) rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres ….... ***(min. 60) miesięcy, 
2) gwarancji na: 

a) wykonane roboty budowlane na okres ……....*** (min. 60) miesięcy, 
b) zamontowane urządzenia na okres ……..... *** (min. 36) miesięcy 

− liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

III. Oświadczamy, że: 
1. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w Rozdz. II pkt 3 SIWZ. 
2. Jesteśmy/nie jesteśmy**** mikroprzedsiębiorstwem****/małym przedsiębiorstwem****/średnim 

przedsiębiorstwem****.  
3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie  ………………………………..***** (Wykonawcy lub Zamawiającego). 
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
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5. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam 
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu………….……………………*, 
e-mail:………………………….………………….*. 
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, 
iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu 
zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego 

9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od 
Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ. 

10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo 
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana. 

11. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w 
łącznej wysokości do 50% kwoty, o której mowa w Rozdz. XVI § 18 ust. 1 SIWZ, w przypadku 
dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Oświadczam, że w przypadku wyboru 
naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do przyjęcia zaliczki na poczet należnego 
wynagrodzenia i zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie określonej w 
Rozdz. XVI § 18 ust. 4 lit. c SIWZ 

12. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w Rozdz. II pkt 8 SIWZ w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione będą przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.). 

IV. Informujemy, że: 
1. Reklamacje i korespondencję w trakcie realizacji umowy należy składać na adres 

….................................................................................................* nr faksu ............................................* 
lub e-maila ..................……………………………*. 

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zrealizowane będą własnymi 
siłami******. 

3. Roboty budowlane wymienione poniżej realizowane będą z pomocą Podwykonawcy/ 
Podwykonawców****** 

3.1. Podwykonawca 1: ………………………………………………………………………….................*   
       nazwa firmy, siedziba 
zakres robót …………………….......……...……………..………………………………….........…..* 

3.2. Podwykonawca 2: ……….…………….......…………………………………………………...........*   
       nazwa firmy, siedziba 
zakres robót ……………...………………...……………..…………...........…………………………* 

3.3. Podwykonawca 3: ………………………………………………………………………………......* 
          nazwa firmy, siedziba 

zakres robót ………………………………...……………..……………………………………….........*  
   

 
 
 

 
 PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 

Uwaga: 
* - należy wpisać; 
** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
*** - w przypadku nie wypełnienia okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny 

okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie; 
**** - niepotrzebne skreślić; 
***** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek 

podatkowy leży po stronie Wykonawcy; 
****** - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom. 
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Załącznik nr 2  
Program funkcjonalno-użytkowy 

 
PROGRAM  

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
   

Nazwa zamówienia:  
 

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów, w budynku nr 2 - część warsztatowa położonego na terenie 
obiektu Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi. 

 
 
 
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia: 
 
CPV:  
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000 - 7 Roboty budowlane  
45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych  
45331210 - 1 Instalowanie wentylacji 
45231112 – 3 Instalacja rurociągów 

 
 
 

Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 
ul. Nowolipie 2, 00-150 WARSZAWA 

 
 
 

 Warszawa, marzec 2018  
 
 
 
 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5. Załączniki: 
1) Pismo Sekcji Ochrony Pracy SOP 1659/18/1477/17/AG 
2) Szkic pomieszczeń. 
3) Zdjęcia urządzeń – szt. 8  

 
 
 
 
 
 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=oknonetpl&source=tbx-250&lng=pl&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.oknonet.pl%2Ffirma%2Fkontakt%2Ffid%2C14636%2Cwoj%2C7.html&title=ABAKUS%20OKNA%20S.A.%20-%20Sie%C4%87%20sprzeda%C5%BCy%20-%20kontakt%2C%20-%20Oknonet.pl&ate=AT-oknonetpl/-/-/4f718574dae24cab/1&frommenu=1&uid=4f7185747bcd8a35&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.oknonet.pl%2Fdrzwi%2Fdrzwi_zewnetrzne%2Fzewnetrzne%2Fcs%2C1%2Ccc%2C0%2Cwoj%2C7%2Cpowiat%2C%2Cmaterial%2C488.html&tt=0&captcha_provider=re
http://www.oknonet.pl/firma/kontakt/fid,14636,woj,7.html
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji 
mechanicznej i instalacji odciągowej ze stanowisk pracy, z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów dla budynku nr 2 - część warsztatowa położonego na terenie obiektu Komendy 
Stołecznej Policji w Starej Wsi. 
 
Zakres pomieszczeń objętych opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1. 
 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Działka, na której zlokalizowany jest budynek stanowi własność Skarbu Państwa i jest w zarządzie 
Nadleśnictwa Celestynów. Na postawie umowy najmu gruntu leśnego  
nr 56/EK/2002 z dnia 17 września 2002 r., teren wykorzystywany jest przez Komendę Stołeczną 
Policji na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.  
W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona została numerem 1438 w obrębie 
ewidencyjnym Celestynów 0001 w jednostce ewidencyjnej Stara Wieś, gm. Celestynów, powiat 
otwocki.  
Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedmiotowe budynki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie leżą w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 
 

3. Charakterystyka istniejących pomieszczeń i wentylacji w części warsztatowej budynku nr 2, 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.  

Budynek nr 2 położony w Starej Wsi został zbudowany w latach 60 ubiegłego wieku. Jest to 
budynek wolnostojący jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony o zróżnicowanej funkcji. 
Zagłębiony tylko w części kotłowni. Wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. 
Wentylacja budynku: grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna w 
pomieszczeniach warsztatowych. Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni olejowej. 

 
Charakterystyka budynku: 
Podstawowe dane: 
- powierzchnia użytkowa – 2 124,6 m2 
- kubatura budynku – 6 710,0 m3 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: 
§ elektryczną, 
§ teletechniczną, 
§ wentylacyjną, 
§ ciepłowniczą, 
§ wodno-kanalizacyjną, 
§ odgromową, 

 
Modernizację wentylacji planuje się w następujących pomieszczeniach: 

 
• pomieszczenie nr 7 – Dział Oksydacji. 
• pomieszczenie nr 9 (dział warsztatowy)  
• pomieszczenie nr 17 – Dział mechaniczno – narzędziowy. 
• pomieszczenie nr 16 – Stolarnia 

 
Pomieszczenie nr 7 – Dział Oksydacji. 
 W pomieszczeniu prowadzony jest proces oksydacji stali. W centralnym miejscu pomieszczenia 
ustawionych jest 7 wanien (o pojemności ok. 200 l każda), w tym 6 wanien podgrzewanych za 
pomocą palenisk węglowych oraz jedna wanna podgrzewana elektrycznie. W pomieszczeniu 
znajduje się również jedna wanna o pojemności ok. 200 l, w której znajduje się olej do 
konserwacji. W procesie oksydacji używane są następujące substancje chemiczne: soda 
kaustyczna, azotan sodu, mydło twarde, olej maszynowy. Proces oksydacji wykonuje się średnio 
3 razy w miesiącu.  
W czasie procesu oksydacji temperatura roztworów dochodzi powyżej 100 st. C  
i uwalniane są duże ilości pary. Nad wannami zamontowany jest duży okap mający za zadanie 
wychwytywanie tworzących się oparów. 
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Po przeprowadzonej modernizacji, zlikwidowano dwa wentylatory wyciągowe, zamontowane w 
najwyższym punkcie okapu, pomieszczenie doposażono w wentylację mechaniczną nawiewno – 
wywiewną (oznaczona na rys nr 1 jako N4/W 4). 
Jest to wentylacja do przewietrzania pomieszczenia, pracująca okresowo, włączana przed 
procesem oksydacji, wyłączana po zakończeniu zmiany. Do istniejącego okapu nad wannami 
wmontowano kratki wyciągowe (wzdłuż jednej krawędzi dłuższego boku). 
Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano odciąg stanowiskowy od pojedynczej wanny 
 
Wentylacja mechaniczna nawiewno – wyciągowa jest bardzo nieskuteczna. Opary związków 
chemicznych stosowanych przy oksydacji nie są wyciągane poprzez okap, lecz rozchodzą się po 
pomieszczeniu, co zagraża zdrowiu pracowników. 
 

NW4 
pom. nr 7  
(oksydacja) 

centrala wentylacyjna VBW- 
dachowa BD mini(50)P-S C 34590 14 

  
Ilość wymian w 
pomieszczeniu 10,8 w/h 

wydajność nawiew/wywiew 
1500/1200 m3/h 

    wydajność 200 m3/h 
    spręż dyspozycyjny 300/300 Pa 

  

kanały wentylacyjne w 
pomieszczeniu ze stali 
kwasoodpornej moc wentylatora nawiewnego 0,75 kW 

    moc wentylatora wyciągowego 0,75 kW 
    wymiennik obrotowy 54,5/94,3 % 
    Nagrzewnica elektryczna 6 kW  

 
Pomieszczenie nr 9 (dział warsztatowy)  
 
W pomieszczeniu używanych jest 5 szt. szlifierek i polerek  
Po przeprowadzonej modernizacji doposażono pomieszczenie w wentylację mechaniczną 
nawiewno-wyciągową (oznaczoną na rys. nr 1 jako N1/W1). 
 

NW1 

pom. nr 9 dział 
warsztatowy   
 pom. nr. 11 dział 
mechaniczny 

centrala wentylacyjna VBW - 
dachowa 

BD-1(50)L Nr fab. C 34587/14 

 

Wentylacja 
mechaniczna 
pracująca 24 h wydajność nawiew/wywiew 1450/ 1450 m3/h 

    spręż dyspozycyjny 300/300 Pa 

    
moc wentylatora 
nawiewnego 0,75 kW 

    
moc wentylatora 
wyciągowego 0,75 kW 

    wymiennik obrotowy 82,40% 
    Nagrzewnica elektryczna 6 kW  

 
Ponadto przy stanowiskach szlifierek, do odciągania opiłków z maszyn szlifierskich, zamontowano 
dwa odciągi miejscowe realizowane przez dwa urządzenia filtrowentylacyjne firmy KLIMAWENT 
S.A typ WE -5/5 D o parametrach: 
Wydajność max. 1890 m3/h, podciśnienie max. 8000 Pa, moc silnika elektr. 5,5 kW, skuteczność 
filtracji 98 %, gabaryty: h=2210 mm, fi 800 mm. 
Urządzenia odciągowe zlokalizowane są w pom nr 8 – 2 szt. 
W celu wyrównania ciśnienia powietrze oczyszczone w urządzeniu WE-5/5 D zawracane jest do 
pomieszczenia. 
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Wg. karty producenta poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez urządzenie, 
pomierzony w odległości 1 m od urządzenia wynosi 88,7 dB (A). W pomieszczeniu warsztatowym 
zainstalowane są jeszcze szlifierki, gdzie przyjmuje się poziom ciśnienia akustycznego dla jednego 
urządzenia ok. 104 dB(A), oraz dochodzi hałas ze strzelnicy podczas przestrzeliwania broni. 
Wszystkie te źródła hałasu powodują, że w tym pomieszczeniu na stanowisku pracy jest 
przekroczony maksymalny poziom dźwięku A oraz szczytowy poziom dźwięku C. 
 
Pomieszczenie nr 17 – Dział mechaniczno – narzędziowy. 
W pomieszczeniu używane są urządzenia:  
- tokarka,  
- frezarka, 
- szlifierka stołowa – 2 szt., 
Po przeprowadzonej modernizacji doposażono pomieszczenie w wentylację mechaniczną 
nawiewno-wyciągową (oznaczoną na rys. nr 1 jako N2/W2). 
 

NW2 pom. nr 17 i korytarz centrala wentylacyjna VBW 
BD MINI(50)  nr fab. C 34588 
N 14 

  
Wentylacja mechaniczna 
pracująca 24 h wydajność nawiew/wywiew 940/540 m3/h 

    spręż dyspozycyjny 300/300 Pa 
    moc wentylatora nawiewnego 0,75 kW 

    
moc wentylatora 
wyciągowego 0,75 kW 

    wymiennik obrotowy 54,5/94,3 % 
    Nagrzewnica elektryczna 6 kW  

    
sterownik naścienny w pom. nr 
17   

 
Ponadto przy stanowisku szlifierek, do odciągania opiłków z maszyn szlifierskich, zamontowano 
odciąg miejscowy realizowany przez urządzenie filtrowentylacyjne firmy KLIMAWENT S.A typ WE -
5/5 D o parametrach: 
Wydajność max. 1890 m3/h, podciśnienie max. 8000 Pa, moc silnika elektr. 5,5 kW, skuteczność 
filtracji 98 %, gabaryty: h=2210 mm, fi 800 mm 
W/w urządzenie zlokalizowane jest w pom nr 5 – 1 szt. 
W celu wyrównania ciśnienia powietrze oczyszczone w urządzeniu WE-5/5 D zawracane jest do 
pomieszczenia. W tym pomieszczeniu na stanowisku pracy jest przekroczony maksymalny 
poziom dźwięku A oraz szczytowy poziom dźwięku C. 
 
Pomieszczenie nr 16 – Stolarnia 
W pomieszczeniu używane są nw. urządzenia:  
- szlifierko- polerka wraz z odpylaczem, pilarko – frezarka, grubościówko – strugarka, piła 
taśmowa,  
  szlifierka taśmowa, pilarka. piła ramowa hydrauliczna, wiertarka stołowa 
  
W pomieszczeniu jest istniejąca wentylacja grawitacyjna. Ponadto pomieszczenie stolarni 
doposażono w urządzenie filtrowentylacyjne firmy KLIMAWENT S.A typu EGO-4 W/M (urządzenie 
przejezdne) do odwiórowywania obrabiarek do drewna, o następujących parametrach: 
Wydajność – 3950 m3/h 
Podciśnienie max. 2000 Pa, 
Moc silnika 1,5 kW, 
Skuteczność odpylania – 99,5 %, 
Gabaryty: h- 2652 mm, szer. 756 mm, gł. 1382 mm 
 
W pomieszczeniach nr 9, 16 i 17, obsługiwanych przez urządzenia odpylające typu WE-5,5 D i 
EGO-4 W/M firmy Klimawent oraz w oksydowni pom. Nr 7, na podstawie badań 
przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Środowiskowych Politechniki Warszawskiej, 
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników pyłowych i chemicznych na 
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stanowiskach pracy. Ponadto w pomieszczeniach nr 9 i 17 stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnej normy hałasu na stanowisku pracy. 
 
 
4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 4.1 Wymagania ogólne. 
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji odciągowej w pomieszczeniach: 
nr 7, nr 9, nr 17, nr 16 powinna zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe w 
pomieszczeniach, odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasu oraz poziomu pyłu i czynników 
chemicznych poniżej dopuszczalnych stężeń NDS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (t.j Dz.U. 2017, poz. 1348). 

 
Projekt przebudowy powinien uwzględnić wykorzystanie istniejących urządzeń wentylacyjnych 
oraz odpylających.  
W pomieszczeniu nr 16 – stolarni, ze względu na istniejące maszyny stolarskie starego typu należy 
zaprojektować indywidualne odciągi, dedykowane dla danego urządzenia. Ponadto należy 
zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza w pomieszczeniu. 
W pomieszczeniu warsztatowym nr 9 i 17 należy zaprojektować indywidualne kabiny lub osłony 
przy stanowiskach szlifierskich. Należy przewidzieć rozwiązania techniczne redukujące poziom 
zapylenia powstającego przy pracach szlifierskich oraz hałasu od urządzeń odpylających.  
W pomieszczeniu nr 7 – należy zapewnić skuteczne usuwanie oparów powstających podczas 
oksydacji metali. 
  
W ramach zadania planowane są następujące prace:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji gazów czystych, wraz z 

niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, w tym opinią rzeczoznawcy ds. p.poż oraz 
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW. 

2) Wykonanie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej i odciągowej. 
 
4.2 Zakres dokumentacji. 
1. Na zakres dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (załącznik Nr 3), składają się następujące opracowania w formie papierowej: 
1. projekt budowlany z informacją BIOZ – każda branża w 5 egz. lub dokumentacja 

niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia robót,  
2. projekt wykonawczy – każda branża w 2 egz.,  
3. kosztorysy wykonawcze w poszczególnych branżach – w 1 egz., 
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych 

branżach – każda branża w 2 egz.,  
5. harmonogram rzeczowo - finansowy w zakresie objętym tą dokumentacją projektową – 

w 1 egz., 
6. zbiorcze zestawienie kosztów zadania – w 1 egz. 

2. Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprócz formy pisemnej, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie 
elektronicznej na płytach CD, osobno dla każdego opracowania: 
a) projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branże - 

w 2 egz., 
b) kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branże - w 1 egz., 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia, zbiorcze zestawienie kosztów zadania, 
informacja BIOZ, świadectwo charakterystyki energetycznej w formacie PDF i DOC - w 1 
egz.. 

3.   Dokumentacja kolaudacyjna i powykonawcza - wersja papierowa 2 egz. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz jego 
przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
wykonanych robót budowlanych wraz z wymaganymi, m.in. certyfikatami, atestami, 
aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o 
dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 
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dokumentacją budowy: protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, 
uregulowaniem wszystkich czynności formalno – prawnych.  

 
4.2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji.  
 

a) dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z 
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiając uzyskanie 
wymaganych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę/zgłoszenie) na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonania robót budowlanych, 

b) dokumentacja projektowa winna być wykonana w oparciu o uzgodnienia  
z Zamawiającym i zawierać uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej MSWiA dla obszaru Województwa Mazowieckiego, 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność uzyskania dodatkowych 
dokumentów, uzgodnień, opinii, ekspertyz (np. opracowania mapy do celów projektowych) 
koszt ich uzyskania obciąża Wykonawcę,  

d) w dokumentacji należy zastosować wyłącznie technologie, urządzenia i materiały 
spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach powołanych w załączniku nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422) oraz wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

e) uszczegółowienie rozwiązań technicznych i materiałowych, wskazanych w opracowaniu 
projektowym, powinno nastąpić na etapie uzgodnień przedprojektowych, poprzez 
przedstawienie Zamawiającemu ewentualnych alternatywnych propozycji zamiennych do 
zawartych w PFU. Wybór poszczególnych wariantów i rozwiązań technologicznych 
uzależniony będzie od decyzji Zamawiającego. 

f) Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna 
być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 
przekazania dokumentacji. 

 
4.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia powinny spełniać nw. wymagania i być 
zgodne: 

a. z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami 
techniczno- budowlanymi, przepisami bhp i p-poż,, 

b. obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t. j. Dz .U. z 2016, poz. 290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),  

c. z dokumentacją projektową,  
d. przepisami wykonawczymi do w/w ustaw, 
e. zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 
f. realizowane w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania jednostki, 
g. prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa użytkowników 

znajdujących się w budynku, W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 
robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, 

h. powinny obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między 
innymi: wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki, roboty przygotowawcze, 
wykonanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy, przeprowadzenia prób, sprawdzeń i 
badań, rozruch instalacji wraz z regulacją.  

i. powinny być wykonane z użyciem wskazanych w dokumentacji projektowej nowych 
materiałów i urządzeń. 
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Na dzień odbioru robót Wykonawca przedstawi wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego 
dla zdrowia w środowisku pracy (czynniki chemiczne, pyły, hałas), na stanowiskach pracy 
narażonych na działanie czynników szkodliwych. 
 
Wykonywanie badań i pomiarów (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166) zgodnie z:  
§ 15. 1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują 

laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935). 

2. W przypadku braku wymienionych w ust. 1 laboratoriów akredytowanych do badania lub 
pomiarów określonego czynnika, badania i pomiary wykonują: 
1) laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów 
badawczych, które prowadzą badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia jakości lub 
2) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - jeżeli mają wdrożony 
system zapewnienia jakości lub 
3) laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały 
certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności, dysponujące aparaturą do badań i pomiarów tych czynników, 
która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe 
wzorcowania lub sprawdzania i konserwację. 

§ 16. Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w 
przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez 
laboratoria, o których mowa w § 15 ust.1 i ust. 2 pkt 1. 
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Wzór−Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
  Zamawiający: 

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 
ul. Nowolipie 2 
00-150 Warszawa 

 
Wykonawca: 
……………………………………………

……………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………
………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę istniejącej 
wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku 
warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”, WZP-1873/18/81/IR, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co 
następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 
8 ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art.  …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

      
 ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
      ………………………………………… 

(podpis) 
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                          Wzór−Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Zamawiający: 
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 
ul. Nowolipie 2 
00-150 Warszawa 

Wykonawca: 
……………………………………………
………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………
………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na potrzeby 

postępowania                       o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę istniejącej 
wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku 
warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”, WZP-1873/18/81/IR, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co 
następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
…………..…………………………………………………..…………………………………………..................... 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
udziału w postępowaniu). 
 

…................................. (miejscowość), dnia …………........……. r. 
        

………………………………………… 
(podpis) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego 
w………………………………………………………...………...................................................... (wskazać 
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………….………………………………….., w 
następującym zakresie: …………………………………………………………………………………… i 
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…................................. (miejscowość), dnia …………........……. r. 
        

………………………………………… 
         (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…................................. (miejscowość), dnia …………........……. r. 
 
………………………………………… 

 (podpis) 
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Wzór−Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

Oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów 
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

składane na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych  

 
 

Ja/My ................................................................................................................................................. 
                                                                                                                                  (nazwa Podmiotu) 

 

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji  
..................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                          (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

 

* niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej poprzez udział w 
realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innej formie:  

....................................................................................................................................................... 
                                                                                                              (określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)  

 

 

 

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU 
 

             .......................................                                          
.................................................................................    
 
 
 
 
 
 
 

* należy wypełnić w takim zakresie, w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy 
swoje zasoby w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku 

warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
WZP-1873/18/81/IR 

 

Wzór−Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

LP. ZLECAJĄCY  
(nazwa, adres) 

 
Miejsce 

wykonania robót  
 

Rodzaj robót 
budowlanych 

Wartość 
wykonanych 
robót w PLN 

(brutto) 

Data zakończenia  
dzień/miesiąc/ rok 

1 2 3 4  6 

1 

 
 
 
 

    

2     

 

3     

 

 
 

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszu 1 – …… roboty 
budowlane wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 
 

 
 
 
 

DATA:                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY: 
  

 
__________________________                                     ____________________________________ 
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Wzór−Załącznik nr 7 do SIWZ 
…...................................................................                                                          
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB   
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

L.p
. Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie 

zawodowe  
Wykszałce

nie 

Zakres 
powierzonych 

czynności 

Podstawa dysponowania 
osobami (umowa o pracę na czas 
nieokreślony/ określony do dnia …. , 

umowa zlecenie)* 
1 2 3 4  5 6 

1.  Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych nr  
......................................................................* 
 
z dnia ….......................................................* 
 
wydane przez …................................... 
 
…...........................................................* 
 

 inż.** 

mgr inż.**  

dr** 

dr. hab.** 

Projektant  

2.  Uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych nr  
......................................................................* 
 
z dnia ….......................................................* 
 
wydane przez …................................... 
 
…...........................................................* 

 inż.** 

mgr inż.**  

dr** 

dr. hab.** 

Kierownik robót  
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3.  Świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do wykonywania pracy 
na stanowisku dozoru w zakresie 
remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych Grupa 1, pkt. 
2,10  nr …….................................................* 
 
z dnia …......................................................* 
 
wydane przez …......................................... 
 
…..................................................................* 

 inż.** 

mgr inż.**  

dr** 

dr. hab.** 

Osoba  

4.  Świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do wykonywania pracy 
na stanowisku eksploatacji w zakresie 
obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu i kontrolno-pomiarowym 
urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych Grupa 1 pkt. 2,10 
nr ……..........................................................* 
 
z dnia …......................................................* 
 
wydane przez …......................................... 
 
…..................................................................* 

 inż.** 

mgr inż.**  

dr** 

dr. hab.** 

Osoba  

 
* nalezy wpisać 
** niepotrzebne skreślić 
 

         
                          ___________________________________ 

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY: 


